

项目综合 - 支持 #949

武汉楚烟信息 内阻监测

2017-05-23 08:41 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-05-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	苏贵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 内阻监测模块 OM-BOD-600 套 2 2 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 1			

历史记录

#1 - 2017-05-24 13:34 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

苏贵强： 负责跟进这个项目！

#2 - 2017-05-27 09:57 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 苏贵强

苏贵强： 负责跟进这个项目，请知悉！

#3 - 2017-05-27 10:07 - 苏贵强

设备已经测试好，客户还未付款，未发货

#4 - 2017-06-08 09:56 - 苏贵强

设备已经测试好，客户还未付款，未发货

#5 - 2017-06-28 10:49 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 完结

已发货，项目完结