

智慧机房 V2.0 - 任务

预期时间: 923.0 耗时: 95.0

| # | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|------|----|----|-----|---|--------|------------------|
| 6020 | 任务 | 新建 | 高 | 若依web应用框架（前后端分离版本）熟悉 | 张群瑞 | 2024-12-23 17:28 |
| 6019 | 任务 | 新建 | 高 | 若依web应用框架（单体版本）代码熟悉 | 张群瑞 | 2024-12-23 17:25 |
| 6018 | 任务 | 新建 | 普通 | 若依web应用框架（单体版本）业务&功能熟悉验证 | 张群瑞 | 2024-12-23 17:15 |
| 6017 | 任务 | 新建 | 高 | 若依web应用框架文档熟悉&开发环境搭建 | 张群瑞 | 2024-12-23 17:32 |
| 6016 | 任务 | 新建 | 高 | 若依web应用框架熟悉 | 张群瑞 | 2024-12-23 17:32 |
| 5768 | 任务 | 新建 | 普通 | USB升级补丁测试验证（patch-L200Q） | | 2024-08-05 10:30 |
| 5767 | 任务 | 新建 | 普通 | USB升级补丁测试验证（patch-L200S） | | 2024-08-05 10:27 |
| 5748 | 任务 | 新建 | 普通 | 广州嘉锐信息技术有限公司 主机软件界面显示定制化评估 玉泽海 | om 经理1 | 2024-07-24 14:09 |
| 5733 | 任务 | 新建 | 高 | 温湿度联动（通用）补丁、功能测试 | 张群瑞 | 2024-07-23 17:04 |
| 5652 | 任务 | 新建 | 普通 | X200主机 增加新款三相电量仪OM-ACM-A811（编号=4945） | om 经理1 | 2024-05-31 10:09 |
| 5614 | 任务 | 新建 | 普通 | B3A,B5A（新版本短信、电话告警模块接入） | 张群瑞 | 2024-06-19 16:18 |
| 5576 | 任务 | 新建 | 高 | 大华视频设备（IPC&NVR）接入 | 张群瑞 | 2024-04-28 18:08 |
| 5575 | 任务 | 新建 | 高 | 海康视频设备（IPC&NVR）接入 | 张群瑞 | 2024-06-12 14:25 |
| 5574 | 任务 | 新建 | 高 | 海康&大华视频设备（IPC&NVR）接入（支持非IE内核浏览器：chrome、火狐...） | 张群瑞 | 2024-05-10 09:29 |
| 5344 | 任务 | 新建 | 普通 | USB升级补丁测试验证（patch-X200） | 王慧 | 2024-06-04 14:26 |
| 5326 | 任务 | 新建 | 高 | #5228 串口屏定制-主机系统应用 | 张群瑞 | 2023-11-06 09:11 |
| 5324 | 任务 | 新建 | 高 | 迪文屏UI | 李军海 | 2023-11-21 18:47 |
| 5323 | 任务 | 新建 | 高 | #5228 串口屏定制 | 张群瑞 | 2023-11-06 09:11 |
| 5071 | 任务 | 新建 | 普通 | USB升级补丁测试验证（patch-X500） | 王慧 | 2023-06-07 15:15 |
| 5020 | 任务 | 新建 | 高 | patch-C100 刷机升级测试验证 | 王慧 | 2023-05-08 16:52 |
| 4981 | 任务 | 新建 | 高 | USB升级补丁测试验证（patch-T100A） | 王慧 | 2023-04-17 14:50 |
| 4919 | 任务 | 新建 | 高 | patch-T300A+刷机升级测试验证 | 王慧 | 2023-04-06 18:05 |
| 4872 | 任务 | 新建 | 普通 | USB升级补丁测试验证（patch-S30G） | 王慧 | 2023-04-17 14:53 |
| 4871 | 任务 | 新建 | 普通 | USB升级补丁测试验证（patch-X300A） | 王慧 | 2024-09-02 09:20 |
| 4831 | 任务 | 新建 | 普通 | USB升级补丁测试验证（patch-T300A） | 王慧 | 2024-09-02 09:19 |
| 4829 | 任务 | 新建 | 普通 | USB升级补丁测试验证（patch） | 王慧 | 2024-09-02 09:18 |
| 4780 | 任务 | 新建 | 普通 | lora模块数据链路通信测试04 | | 2022-12-30 17:06 |
| 4760 | 任务 | 新建 | 高 | lora模块数据链路通信测试03 | | 2022-12-08 16:06 |
| 4752 | 任务 | 新建 | 高 | lora模块数据链路通信测试02 | | 2022-12-01 10:11 |
| 4749 | 任务 | 新建 | 普通 | 通用电总协议接入反馈问题处理培训 | | 2022-11-22 15:00 |

| # | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|------|----|----|-----|--------------------------------|--------|------------------|
| 4717 | 任务 | 新建 | 普通 | lora模块数据链路通信测试01 | | 2022-11-24 09:50 |
| 4697 | 任务 | 新建 | 高 | lora模块设备模块无线通信测试应用程序 | 张群瑞 | 2022-12-30 17:06 |
| 4667 | 任务 | 新建 | 高 | patch-C1 刷机升级测试验证 | 王慧 | 2024-09-02 09:18 |
| 4627 | 任务 | 新建 | 高 | patch-X200刷机升级测试验证 | 王慧 | 2022-09-27 09:34 |
| 4626 | 任务 | 新建 | 高 | patch-S60刷机升级测试验证 | 王慧 | 2022-09-27 09:34 |
| 4610 | 任务 | 新建 | 高 | X200主机UPS+精密空调支持型号添加定制支持 | 王慧 | 2022-09-27 09:31 |
| 4575 | 任务 | 新建 | 普通 | 无线温湿度-泽耀科技蓝牙 (A78C2G4A07S2A) | | 2022-08-30 09:33 |
| 4561 | 任务 | 新建 | 高 | patch-S30G刷机升级测试验证 | 王慧 | 2023-02-02 11:17 |
| 4556 | 任务 | 新建 | 普通 | 无线温湿度 (OM-TH100A-IOT) | | 2022-10-22 10:45 |
| 4555 | 任务 | 新建 | 普通 | 自研IOT配套传感器 | | 2022-08-12 10:37 |
| 4519 | 任务 | 新建 | 普通 | 海康人脸识别终端接入 | om 经理1 | 2022-07-15 11:43 |
| 4510 | 任务 | 新建 | 高 | 2、软件开发 | 韦银剑 | 2022-07-30 08:43 |
| 4509 | 任务 | 新建 | 高 | 1、硬件开发 | 韦银剑 | 2022-07-15 16:16 |
| 4508 | 任务 | 新建 | 高 | OM-TH100A项目研发 | 韦银剑 | 2022-07-19 16:36 |
| 4432 | 任务 | 新建 | 普通 | IOT模块调试：移远EC600N模块 | 韦银剑 | 2022-06-10 09:25 |
| 4420 | 任务 | 新建 | 紧急 | patch-S30刷机升级测试验证 | 王慧 | 2022-09-27 09:34 |
| 4415 | 任务 | 新建 | 普通 | patch-L200S刷机升级测试验证 | 王慧 | 2022-09-27 09:33 |
| 4382 | 任务 | 新建 | 高 | patch-X500刷机升级测试验证 | 王慧 | 2023-06-06 11:46 |
| 4351 | 任务 | 新建 | 紧急 | v1.0刷机包_升级补丁测试验证 | | 2024-09-02 09:20 |
| 4281 | 任务 | 新建 | 高 | 主机系统定制协议接入培训-通用Modbus协议接入 | | 2022-04-12 13:57 |
| 4280 | 任务 | 新建 | 高 | 主机系统定制协议接入培训 | | 2022-04-12 13:57 |
| 4061 | 任务 | 新建 | 高 | OM-CLR-MYC-Y6ULX工装测试固件开发 | | 2021-11-01 09:46 |
| 3915 | 任务 | 新建 | 普通 | 10、高温测试 | | 2021-07-28 09:36 |
| 3914 | 任务 | 新建 | 普通 | 9、功能测试 | | 2021-07-28 09:36 |
| 3913 | 任务 | 新建 | 普通 | 7、刷机包定制 | | 2021-07-28 09:35 |
| 3906 | 任务 | 新建 | 普通 | 1、硬件需求确认 | 韦银剑 | 2022-03-17 14:46 |
| 3905 | 任务 | 新建 | 普通 | OM-R1 控制器研发 | 韦银剑 | 2022-03-17 14:53 |
| 3850 | 任务 | 新建 | 普通 | 空调控制器 (OM-ACA-A801A) 上位机开发 | 张群瑞 | 2022-04-12 14:22 |
| 3738 | 任务 | 新建 | 普通 | 12、高温测试 (48小时) | 韦银剑 | 2021-04-29 14:38 |
| 3737 | 任务 | 新建 | 普通 | 11、样机评估 | | 2021-04-29 11:26 |
| 3736 | 任务 | 新建 | 普通 | 10、整机实测 | | 2021-04-29 11:26 |
| 3735 | 任务 | 新建 | 普通 | 9、功能测试 | 韦银剑 | 2021-04-29 14:35 |
| 3734 | 任务 | 新建 | 普通 | 8、硬件调试测试 | 韦银剑 | 2021-04-29 14:08 |

| # | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|------|----|-----|-----|--------------------------------------|-----|------------------|
| 3733 | 任务 | 新建 | 普通 | 7、软件设计（刷机包） | 张群瑞 | 2021-06-16 14:08 |
| 3732 | 任务 | 新建 | 低 | 6、PCB焊接 | 韦银剑 | 2021-04-29 14:06 |
| 3731 | 任务 | 新建 | 普通 | 5、物料采购 | 韦银剑 | 2021-04-29 14:05 |
| 3730 | 任务 | 新建 | 普通 | 4、PCB设计 | 韦银剑 | 2021-04-29 14:04 |
| 3729 | 任务 | 新建 | 普通 | 3、原理图设计 | 韦银剑 | 2021-04-29 12:00 |
| 3728 | 任务 | 新建 | 普通 | 2、版型设计 | 韦银剑 | 2021-04-29 11:53 |
| 3726 | 任务 | 新建 | 普通 | OM-A6-X300A项目开发 | 韦银剑 | 2021-06-16 14:08 |
| 3651 | 任务 | 新建 | 普通 | 5、增加web页面：测试操作、测试结果显示； | | 2021-06-16 14:11 |
| 3650 | 任务 | 新建 | 普通 | 4、测试工具调试、测试、验证功能实现完整性、应用性 | | 2021-06-16 14:11 |
| 3649 | 任务 | 新建 | 普通 | 3、测试工具业务逻辑实现： | | 2021-03-25 17:41 |
| 3648 | 任务 | 新建 | 普通 | 2、程序框架、结构搭建； | | 2021-03-22 18:07 |
| 3646 | 任务 | 新建 | 普通 | 1、硬件测试工具改进需求分析、流程设计； | | 2021-06-16 14:12 |
| 3645 | 任务 | 新建 | 普通 | 米尔核心板主机硬件测试工具改进 | | 2021-06-16 14:12 |
| 3546 | 任务 | 新建 | 普通 | OM-CLR-MYC-C8MMQ6项目RLT8111E网卡芯片MAC问题 | | 2020-12-22 08:51 |
| 3509 | 任务 | 新建 | 普通 | 8、样机评估 | | 2020-12-07 14:30 |
| 3501 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-CLR-MYC-Y6IND项目 | | 2021-02-09 08:56 |
| 3346 | 任务 | 新建 | 普通 | 试产前技术部测试 | 王慧 | 2020-10-20 10:24 |
| 3333 | 任务 | 新建 | 普通 | A6-T300主机软件改A6-T100主机软件 | | 2021-01-22 16:01 |
| 3305 | 任务 | 新建 | 普通 | 14、样机评估 | | 2020-09-25 16:53 |
| 3303 | 任务 | 新建 | 普通 | 12、整机功能测试 | | 2020-09-25 16:51 |
| 3298 | 任务 | 新建 | 普通 | 7、软件开发 | | 2020-09-25 16:47 |
| 3292 | 任务 | 调试中 | 普通 | 1、需求确认 | 吴佳 | 2020-09-25 16:53 |
| 3291 | 任务 | 新建 | 普通 | OM-A8-E3000项目研发 | | 2021-02-09 08:52 |
| 3289 | 任务 | 新建 | 普通 | 米尔核心版（MYS-6ULX-IND）刷机异常 | | 2020-09-25 10:47 |
| 3148 | 任务 | 新建 | 普通 | 5、功能调试： | | 2020-08-15 17:51 |
| 3142 | 任务 | 新建 | 普通 | 主机动环屏改进 | | 2021-02-09 09:14 |
| 3090 | 任务 | 已发货 | 普通 | 配电开关监测模块OM-MOD-PDS06-项目问题故障记录 | 吴佳 | 2020-06-28 17:43 |
| 3018 | 任务 | 已发货 | 普通 | 杭州华翔加达网络科技有限公司 蓄电池产品 测试记录 | 李军海 | 2020-08-13 09:04 |
| 3009 | 任务 | 新建 | 普通 | 9、高温测试 | | 2020-05-14 10:00 |
| 3008 | 任务 | 已发货 | 普通 | 8、稳定性测试 | 韦士飞 | 2020-07-21 09:58 |
| 3007 | 任务 | 已发货 | 普通 | 7、机箱设计 | 韦银剑 | 2020-05-14 09:58 |
| 3006 | 任务 | 已发货 | 普通 | 6、程序编程 | 韦银剑 | 2020-05-14 10:26 |
| 3005 | 任务 | 调试中 | 普通 | 5、硬件调试 | 韦银剑 | 2020-05-14 09:53 |

| # | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|------|----|-----|-----|--|--------|------------------|
| 3004 | 任务 | 调试中 | 普通 | 4、电路板焊接 | 韦银剑 | 2020-05-14 09:50 |
| 3003 | 任务 | 调试中 | 普通 | 3、打板和采购物料 | 韦银剑 | 2020-05-14 10:21 |
| 3002 | 任务 | 已发货 | 普通 | 2、PCB设计 | 韦银剑 | 2020-05-14 10:21 |
| 3001 | 任务 | 调试中 | 普通 | 1、原理图设计 | 韦银剑 | 2020-05-14 09:44 |
| 3000 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-A6-M6C60-021206160606AN (快速定制主机) 项目 | 韦银剑 | 2020-05-14 10:00 |
| 2970 | 任务 | 新建 | 普通 | X200主机硬件刷X100软件的测试项目 | om 经理1 | 2020-05-09 17:49 |
| 2966 | 任务 | 已发货 | 普通 | 新疆上讯 LoRa 设备测试项目记录 | 李军海 | 2020-04-28 15:48 |
| 2959 | 任务 | 新建 | 高 | 蓄电池内阻管理YX-C485-B型模块测试 | 李军海 | 2020-04-25 14:58 |
| 2919 | 任务 | 新建 | 普通 | 新核心板T100主机刷机包测试 | | 2020-04-08 13:49 |
| 2918 | 功能 | 已发货 | 普通 | IMX6UL核心板增加试用期授权支持 | 苏正成 | 2020-04-08 10:17 |
| 2900 | 任务 | 已发货 | 紧急 | 公交车人体测温项目立项 | om 经理1 | 2020-04-07 17:50 |
| 2891 | 任务 | 新建 | 普通 | OM-A8-L200主机故障及问题记录 | | 2020-06-28 17:04 |
| 2885 | 任务 | 已发货 | 普通 | A6-M6C50B监控主机硬件开发-08实测 | 韦银剑 | 2020-03-16 14:24 |
| 2884 | 任务 | 已发货 | 普通 | A6-M6C50B监控主机硬件开发-07异常汇总及跟进 | 吴佳 | 2020-11-17 14:23 |
| 2883 | 任务 | 已发货 | 普通 | A6-M6C50B监控主机硬件开发-06软件及驱动开发 | om 经理1 | 2020-11-17 14:36 |
| 2882 | 任务 | 已发货 | 普通 | A6-M6C50B监控主机硬件开发-05设计文档整理 | 吴佳 | 2020-03-16 14:23 |
| 2881 | 任务 | 已发货 | 普通 | A6-M6C50B监控主机硬件开发-04功能测试跟进 | 吴佳 | 2020-03-16 14:22 |
| 2880 | 任务 | 已发货 | 普通 | A6-M6C50B监控主机硬件开发-03样机焊接及基本测试 | 吴佳 | 2020-03-16 14:21 |
| 2879 | 任务 | 调试中 | 普通 | A6-M6C50B监控主机硬件开发-02原理图与PCB设计 | 吴佳 | 2020-11-17 14:35 |
| 2878 | 任务 | 已发货 | 普通 | A6-M6C50B监控主机硬件开发 | 吴佳 | 2020-11-17 14:23 |
| 2851 | 任务 | 新建 | 普通 | 新加坡linkwise PO20-00110 李军海 | | 2020-02-19 11:20 |
| 2845 | 任务 | 新建 | 普通 | 批量40个新核心板老化测试问题反馈 | 李军海 | 2020-04-08 13:49 |
| 2813 | 功能 | 调试中 | 普通 | 关于固定主机、桌面主机及后续基于米尔IMX6UL核心板通讯终端及远程文件管理问题说明 | 李军海 | 2019-12-30 16:36 |
| 2800 | 任务 | 已发货 | 普通 | curl库功能封装 | 卢军辉 | 2021-02-09 09:11 |
| 2779 | 任务 | 调试中 | 普通 | 固定型接口主机OM-A6 X200 问题反馈库 | om 经理1 | 2020-08-15 14:33 |
| 2774 | 任务 | 新建 | 普通 | OM-A8-L200监控主机硬件测试 | 韦银剑 | 2019-12-27 10:50 |
| 2773 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-A8-L200监控主机扩展板硬件开发 | 韦银剑 | 2020-04-09 17:45 |
| 2772 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-A8-L200监控主机接口板硬件开发 | 吴佳 | 2019-12-31 11:48 |
| 2767 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-A8-L200主机文件系统定制 | 韦士飞 | 2019-12-13 18:02 |
| 2766 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-A8-L200主机华为4G模块驱动移植 | 韦士飞 | 2019-12-13 09:13 |
| 2765 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-A8-L200主机USB转串口驱动移植 | 韦士飞 | 2019-12-13 09:11 |
| 2764 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-A8-L200主机开关量驱动定制 | 韦士飞 | 2019-12-13 09:16 |
| 2763 | 任务 | 新建 | 普通 | OM-A8-L200主机 | | 2020-03-20 09:24 |

| # | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|------|-------|-----|-----|-------------------------------|--------|------------------|
| 2739 | 任务 | 已发货 | 普通 | 金榜ETC POST协议开发 | 韦士飞 | 2019-12-06 16:31 |
| 2718 | 任务 | 调试中 | 普通 | SM源码英文版本修改 | 韦士飞 | 2019-11-29 15:20 |
| 2702 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-K2-S30 | 韦银剑 | 2021-02-09 09:10 |
| 2671 | 任务 | 新建 | 普通 | OM-A6-X300-MY(米尔工控板)测试 | 王慧 | 2019-11-15 17:51 |
| 2663 | 任务 | 已发货 | 紧急 | 关于X300开机不能启动问题(灯板上点触开关短路)改进建议 | 韦银剑 | 2019-11-05 11:01 |
| 2657 | 功能 | 已发货 | 高 | 3、远程不能播放语音 | | 2019-11-01 16:26 |
| 2643 | 任务 | 已发货 | 普通 | A1-S100监控主机硬件开发-08实测 | 韦士飞 | 2019-11-04 16:09 |
| 2642 | 任务 | 新建 | 普通 | A1-S100监控主机硬件开发-07异常汇总及跟进 | 吴佳 | 2019-10-29 10:54 |
| 2641 | 任务 | 新建 | 普通 | A1-S100监控主机硬件开发-06软件及驱动开发 | 韦士飞 | 2019-10-30 13:42 |
| 2640 | 任务 | 新建 | 普通 | A1-S100监控主机硬件开发-05设计文档整理 | 吴佳 | 2019-10-29 09:25 |
| 2639 | 任务 | 新建 | 普通 | A1-S100监控主机硬件开发-04功能测试跟进 | 吴佳 | 2019-12-16 10:47 |
| 2636 | 任务 | 新建 | 普通 | A1-S100监控主机硬件开发 | 吴佳 | 2019-12-16 10:47 |
| 2609 | 任务 | 已发货 | 普通 | A6-C100电信基站监控主机硬件开发-08实测 | 韦士飞 | 2019-10-15 17:24 |
| 2587 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-CLR-MYC-Y6ULX项目研发 | 韦银剑 | 2020-10-20 14:42 |
| 2517 | 任务 | 已发货 | 普通 | ETC样柜安装调试项目 | 谢学龙 | 2019-11-18 16:00 |
| 2458 | 任务 | 已发货 | 紧急 | 主机新升级刷机包BUG反馈 | 李军海 | 2020-08-31 11:56 |
| 2449 | 支持 | 已发货 | 紧急 | ETC门架一体化智能样柜(第二个)项目 | 李军海 | 2019-07-31 12:30 |
| 2444 | 任务 | 新建 | 普通 | A6-C100电信基站监控主机硬件开发-07异常汇总及跟进 | 张定岩 | 2019-10-09 17:46 |
| 2442 | 任务 | 新建 | 普通 | A6-C100电信基站监控主机硬件开发-05设计文档整理 | 吴佳 | 2019-08-23 19:24 |
| 2438 | 任务 | 新建 | 普通 | A6-C100电信基站监控主机硬件开发 | 吴佳 | 2019-11-08 14:38 |
| 2423 | 生产/采购 | 已发货 | 普通 | OM-B5/OM-B3 入库测试 | 韦银剑 | 2019-09-04 17:13 |
| 2422 | 任务 | 调试中 | 普通 | 周立功核心板增加移远4G模块Linux驱动程序 | 韦士飞 | 2019-07-26 11:44 |
| 2420 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-B7项目研发 | | 2019-11-29 17:16 |
| 2418 | 任务 | 调试中 | 普通 | 主机机箱内交流电接线出错 | 吴佳 | 2019-07-27 18:21 |
| 2417 | 任务 | 已发货 | 普通 | 主机App开发 JSON协议存在问题 | | 2019-07-24 10:44 |
| 2397 | 任务 | 调试中 | 普通 | 主机数据读取接口整理 | 韦士飞 | 2019-07-10 15:08 |
| 2393 | 任务 | 已发货 | 高 | OM-A6-T400电路改进 | 韦银剑 | 2019-11-08 14:36 |
| 2392 | 任务 | 新建 | 普通 | 9、生产文件编写 | | 2019-07-09 11:07 |
| 2383 | 任务 | 已发货 | 普通 | OM-GAS-SF6项目研发 | 韦银剑 | 2019-11-08 14:08 |
| 2381 | 任务 | 已发货 | 普通 | 主机支持原始数据查询 | 韦士飞 | 2019-07-08 14:24 |
| 2380 | 任务 | 已发货 | 普通 | 新刷机包打包 | 韦士飞 | 2019-07-08 11:37 |
| 2376 | 功能 | 新建 | 普通 | 能呈EMC检验改进 | 吴佳 | 2019-07-18 13:32 |
| 2375 | 支持 | 已发货 | 紧急 | 江苏能呈检测报告项目 | om 经理1 | 2019-07-10 11:50 |

| # | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|------|-------|-----|-----|-----------------------------|-----|------------------|
| 2374 | 任务 | 已发货 | 普通 | 网络设备故障问题排查 | 李军海 | 2019-07-08 11:42 |
| 2357 | 任务 | 已发货 | 普通 | 无线智能网关测试 | 李军海 | 2019-06-26 13:47 |
| 2349 | 功能 | 已发货 | 普通 | 室外一体化机柜-传感器调试测试 | | 2019-06-22 17:01 |
| 2340 | 生产/采购 | 新建 | 普通 | 室外一体化机 | | 2019-11-08 14:23 |
| 2308 | 生产/采购 | 调试中 | 普通 | OM-B5/OM-B3试产 | 韦银剑 | 2019-09-04 17:15 |
| 2298 | 任务 | 已发货 | 普通 | 东思串口屏800*480 | 张定岩 | 2019-06-19 17:45 |
| 2288 | 支持 | 新建 | 普通 | 测试OM-B5长期稳定性 | 李军海 | 2019-05-28 14:43 |
| 2285 | 任务 | 已发货 | 紧急 | 极端条件功能测试 | 李军海 | 2019-05-28 16:11 |
| 2283 | 任务 | 已发货 | 紧急 | 告警、故障数据归档测试 | 易宏章 | 2019-06-28 17:10 |
| 2282 | 任务 | 已发货 | 紧急 | 升级包测试 | 易宏章 | 2019-07-09 16:14 |
| 2257 | 功能 | 已发货 | 普通 | A6-R600高端型监控主机硬件设计-05设计文档整理 | 吴佳 | 2019-07-06 18:10 |
| 2252 | 功能 | 已发货 | 普通 | A6-R600高端型监控主机硬件设计 | 吴佳 | 2019-11-08 14:41 |
| 2251 | 功能 | 已发货 | 普通 | A6-T400中端型监控主机硬件设计-08样机整机测试 | 张定岩 | 2019-08-27 14:07 |
| 2243 | 功能 | 新建 | 普通 | A6-T400中端型监控主机硬件设计 | | 2019-11-08 14:42 |
| 2206 | 任务 | 调试中 | 普通 | R600主机液晶屏显示 | 韦士飞 | 2019-04-16 17:33 |
| 2189 | 功能 | 已发货 | 立刻 | 8、单片机代码编写 | 韦银剑 | 2019-11-01 16:26 |
| 2181 | 功能 | 已发货 | 立刻 | OM-B5报警器 | 韦银剑 | 2019-11-01 16:26 |
| 2178 | 任务 | 已发货 | 普通 | T400 中端主机上平台测试记录 | 李军海 | 2019-04-04 15:08 |
| 2159 | 任务 | 已发货 | 普通 | 北京华阳科技4G短信模块接入 | 李军海 | 2019-04-01 17:26 |
| 2135 | 任务 | 已发货 | 紧急 | 主机功能优化修改测试 | 苏正成 | 2020-07-21 17:34 |
| 2128 | 任务 | 新建 | 普通 | 重瀚科技短信电话模块测试 | 苏正成 | 2019-03-19 14:49 |
| 2112 | 功能 | 已发货 | 高 | 微信公众号推送报警功能测试记录 | 苏正成 | 2019-03-21 08:47 |
| 2106 | 任务 | 已发货 | 普通 | EMB-3500工控板测试 | 韦士飞 | 2019-03-26 09:47 |
| 2097 | 功能 | 新建 | 高 | 集中管理平台存在问题反馈 | 王慧 | 2019-03-05 11:13 |
| 2082 | 任务 | 已发货 | 普通 | 谱泰4G全网通短信猫测试 | 谢学龙 | 2019-02-26 09:28 |
| 2080 | 任务 | 已发货 | 普通 | 节前电池巡检200个采集模块老化测试问题汇总0212 | | 2019-02-12 11:58 |
| 2078 | 任务 | 服务中 | 普通 | 固定接口主机、电力主机及桌面型主机3个项目机箱问题反馈 | | 2019-01-31 09:32 |
| 2076 | 支持 | 新建 | 普通 | LinkWise汉化翻译 | 张定岩 | 2019-02-14 17:56 |
| 2042 | 功能 | 调试中 | 普通 | OM-100非定位漏水传感器 | 张定岩 | 2019-04-28 14:45 |
| 2040 | 任务 | 已发货 | 紧急 | 8. 历史数据查询功能增加 | 李军海 | 2019-06-12 14:39 |
| 1951 | 任务 | 已发货 | 普通 | 技术部问题反馈汇总 | 李军海 | 2020-04-17 09:39 |
| 1899 | 任务 | 已发货 | 普通 | 通用协议接入 记录(其他) | | 2018-11-08 18:23 |
| 1898 | 任务 | 已发货 | 普通 | 通用协议接入 记录(电总) | | 2019-08-27 14:33 |

| # | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|------|-------|-----|-----|-----------------------------------|--------|------------------|
| 1897 | 任务 | 新建 | 普通 | 通用协议接入 记录(MODBUS) | | 2021-08-05 15:55 |
| 1896 | 任务 | 已发货 | 普通 | 通用协议接入 记录(SNMP) | | 2019-08-27 14:39 |
| 1895 | 任务 | 已发货 | 普通 | 通用协议接入 记录 | | 2024-11-01 11:51 |
| 1753 | 功能 | 调试中 | 普通 | 主机Web在线调试功能研发 | 韦士飞 | 2018-09-28 09:54 |
| 1742 | 功能 | 已发货 | 普通 | SMTP邮件测试 | | 2019-05-10 15:00 |
| 1721 | 功能 | 调试中 | 普通 | IEC 60870-5-104 协议接入及实现 | 韦士飞 | 2018-09-26 15:32 |
| 1713 | 任务 | 已发货 | 普通 | 蓄电池巡检模块设计(OM-600S) | | 2019-05-10 14:13 |
| 1702 | 功能 | 已发货 | 立刻 | 主机监测项时效性改进 | om 经理1 | 2018-08-21 10:00 |
| 1654 | 功能 | 新建 | 普通 | 苏州联卓 主机B接口定制 (上海联通) | | 2019-05-10 14:56 |
| 1597 | 功能 | 已发货 | 普通 | 广东电信 主机定制 B接口定制 | | 2018-08-03 10:29 |
| 1572 | 任务 | 已发货 | 普通 | 四川电信 Wifi路由软件定制 | 韦士飞 | 2018-07-22 15:16 |
| 1562 | 任务 | 已发货 | 普通 | 新生产主机测试方法方式确定 | 韦士飞 | 2018-06-01 08:57 |
| 1556 | 功能 | 调试中 | 普通 | 温湿度调试上位机 英文版 | 韦士飞 | 2018-05-10 14:33 |
| 1517 | 功能 | 已发货 | 普通 | 产品化改进规划, 按XxxHandler模式+配置化, UI后配套 | 韦士飞 | 2018-05-11 18:08 |
| 1515 | 功能 | 新建 | 普通 | 智能配电柜 | | 2019-05-10 14:46 |
| 1484 | 生产/采购 | 已发货 | 普通 | OM-TH100生产 (200个) | 盘贵星 | 2019-05-10 14:45 |
| 1462 | 支持 | 已发货 | 普通 | UPS和精密空调 协议整理 及与其他厂家对比 | 李军海 | 2018-03-28 17:10 |
| 1439 | 功能 | 已发货 | 普通 | 上海卓佑 农行项目 开发第三方接入socket 协议 支持 | 李军海 | 2018-07-30 16:07 |
| 1435 | 生产/采购 | 调试中 | 普通 | A9第五批生产和A7第二批生产 耐久老化测试记录 | 王慧 | 2018-03-30 16:15 |
| 1431 | 功能 | 已发货 | 普通 | 主机管理 微信扫码小程序 | 韦士飞 | 2018-03-27 10:10 |
| 1428 | 功能 | 已发货 | 普通 | 新页面开发 | 韦士飞 | 2018-03-15 09:56 |
| 1416 | 功能 | 已发货 | 普通 | iMX6系列核心板选型、可行性预研及测试 | 盘贵星 | 2019-05-10 14:21 |
| 1408 | 任务 | 已发货 | 普通 | 展厅演示主机增加体验感 | 李军海 | 2018-06-12 16:48 |
| 1400 | 功能 | 已发货 | 普通 | A7/A9主机新刷机包打包及测试 | 李军海 | 2018-03-05 15:07 |
| 1188 | 功能 | 已发货 | 普通 | 集中管理平台开发项目测试记录 | 李军海 | 2019-05-10 14:24 |
| 1147 | 功能 | 调试中 | 紧急 | 无线AP监测 | | 2017-09-15 11:13 |
| 1037 | 功能 | 已发货 | 紧急 | A9 界面与功能升级(17下半年) | 韦士飞 | 2019-05-10 14:31 |
| 1025 | 任务 | 调试中 | 高 | OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾 | | 2017-12-04 11:02 |
| 1009 | 任务 | 已发货 | 紧急 | 20170622 整理关闭 | | 2017-06-30 11:11 |
| 948 | 任务 | 已发货 | 普通 | A9问题集中反馈 0504 | | 2019-05-10 14:35 |
| 915 | 功能 | 已发货 | 普通 | 为SM模块增加数据读取变量定义 | 韦士飞 | 2017-05-11 17:22 |
| 782 | 支持 | 调试中 | 紧急 | 20170206 整理关闭 | om 经理1 | 2017-02-06 15:23 |
| 769 | 任务 | 已发货 | 普通 | A9 v1.3r问题汇总 (至20170112) | | 2019-05-10 14:37 |

| # | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 |
|-----|----|-----|-----|-------------------------------|-----|------------------|
| 221 | 支持 | 调试中 | 普通 | 各SM报警可用变量说明整理 | 韦士飞 | 2015-09-18 17:36 |
| 146 | 功能 | 新建 | 普通 | 带chart展示版增加统计查询展示 | | 2015-07-23 11:30 |
| 140 | 功能 | 已发货 | 普通 | A6 功能增强与扩展，可在定型中使用或在下一版本升级中发布 | | 2017-01-11 18:01 |