

任务

预期时间: 12.0 耗时: 21.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
3317	实践练习项目	任务	完结	普通	Xxx 5G建设需求1008a		2021-04-19 17:06
3286	需求综合	任务	已发货	普通	Xxx 5G需求分析		2020-10-09 10:45
3191	实践练习项目	任务	新建	普通	Xxxx新建模板		2020-09-24 17:05
2800	智慧机房 V2.0	任务	已发货	普通	curl库功能封装	卢 军辉	2021-02-09 09:11
2306	主机产品新版UI	功能	新建	普通	分析新版产品UI需求及架构	om 经理1	2019-06-05 14:49
2293	主机产品新版UI	功能	新建	普通	主机产品API文档	test u3	2019-05-29 10:28
2287	主机产品新版UI	功能	调试中	高	收集对主机新版UI的需求	李 军海	2019-06-05 14:44
2286	主机产品新版UI	功能	调试中	普通	建立项目章程	om 经理1	2019-05-28 13:54
2241	智慧机房 V2.0	任务	完结	高	硬件设计基础元件封装库整理	吴 佳	2019-07-06 11:44
1899	智慧机房 V2.0	任务	已发货	普通	通用协议接入 记录(其他)		2018-11-08 18:23
1898	智慧机房 V2.0	任务	已发货	普通	通用协议接入 记录(电总)		2019-08-27 14:33
1897	智慧机房 V2.0	任务	新建	普通	通用协议接入 记录(MODBUS)		2021-08-05 15:55
1896	智慧机房 V2.0	任务	已发货	普通	通用协议接入 记录(SNMP)		2019-08-27 14:39
1895	智慧机房 V2.0	任务	已发货	普通	通用协议接入 记录		2024-11-01 11:51
1741	2018研发	任务	已发货	普通	9月计划		2018-09-04 16:55
1701	项目综合	任务	已发货	高	河北玖森科技 项目统一管理 (潘红妮)	王 小京	2018-12-20 10:24
1700	项目综合	任务	完结	普通	杭州图南电子 项目统一管理	王 小京	2020-05-09 09:49
1663	项目综合	任务	完结	紧急	浙江安华	韦 士飞	2018-08-08 09:37
1597	智慧机房 V2.0	功能	已发货	普通	广东电信 主机定制 B接口定制		2018-08-03 10:29
1593	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王 2018-06-11		2018-07-05 13:43
1591	智慧机房 V2.0	支持	完结	紧急	产品版本区分	韦 士飞	2019-05-10 14:31
1539	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王 2018-05-05		2018-07-05 13:43
1533	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王 2018-05-02		2018-07-05 13:42
1510	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王 2018-04-22		2018-05-28 08:23
1503	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王 2018-04-15		2018-05-28 08:23
1477	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王 2018-04-09		2018-05-28 08:23
1466	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王 2018-04-01		2018-04-16 00:21
1455	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王 2018-03-25		2018-04-09 08:53
1454	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王		2018-07-05 13:44
1446	2018研发	功能	已发货	普通	第二季度任务规划	om 经理1	2018-05-05 18:26

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1445	2018研发	支持	已发货	普通	部门目标	om 经理1	2018-03-23 14:59
1444	2018研发	功能	已发货	普通	产品目标	om 经理1	2018-03-23 15:02
1433	2018研发	支持	完结	普通	周总结 王 2018-03-18		2018-04-09 08:53
1432	2018研发	支持	完结	普通	周总结		2018-07-05 13:45
1357	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 外壳生产 第二批	黄 虹琳	2018-05-30 15:36
1337	福建中富通	生产/采购	完结	普通	机柜温湿度LCD采购 第二批	孙 红侠	2017-12-21 15:18
1336	福建中富通	任务	完结	普通	主机核心板采购	孙 红侠	2018-05-30 14:39
1335	福建中富通	任务	完结	普通	主机辅料采购	薛 智垚	2018-05-30 14:39
1333	福建中富通	任务	完结	普通	主机机箱采购 第二批 130只	薛 智垚	2018-05-30 14:39
1310	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 老化测试	韦 士飞	2018-05-30 15:35
1309	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 组装和测试	韦 士飞	2018-05-30 15:35
1308	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 包装及资料	薛 智垚	2018-01-06 11:29
1307	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 镜片采购	孙 红侠	2017-12-21 15:18
1306	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 外壳丝印	黄 虹琳	2017-12-21 15:09
1305	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 外壳生产	黄 虹琳	2017-12-21 15:14
1304	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 外壳磁铁采购	孙 红侠	2017-12-21 15:15
1303	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 LCD焊接	盘 贵星	2018-05-30 15:35
1302	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度 生产加工	薛 智垚	2018-05-30 15:35
1301	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度LCD采购	孙 红侠	2017-12-21 15:22
1300	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度元件采购	盘 贵星	2018-05-30 15:35
1299	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度PCB采购	孙 红侠	2017-12-21 15:16
1298	福建中富通	任务	完结	普通	主机测试	韦 士飞	2018-05-30 14:39
1297	福建中富通	任务	完结	普通	主机生产加工	薛 智垚	2018-05-30 14:39
1296	福建中富通	任务	完结	普通	主机PCB采购	盘 贵星	2017-12-21 15:20
1295	福建中富通	任务	完结	普通	主机外包装采购及资料印刷	薛 智垚	2018-05-30 14:39
1294	福建中富通	任务	完结	普通	主机机箱采购	薛 智垚	2017-12-21 15:20
1293	福建中富通	任务	完结	普通	主机元件采购	盘 贵星	2017-12-21 15:19
1292	福建中富通	任务	完结	普通	机柜温湿度生产	om 经理1	2018-05-30 15:40
1291	福建中富通	任务	完结	普通	16串口主机生产	om 经理1	2018-05-30 15:37
1290	福建中富通	任务	完结	普通	合同两批生产采购		2018-05-30 15:40
1251	福建中富通	任务	完结	普通	福建中富通 样机设计制作及B接口测试		2018-05-30 15:40
1250	项目综合	功能	完结	紧急	江西迅付 电网营业厅电表操作展示软件定制	test u3	2017-11-30 18:48
1148	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	无线AP界面修改		2017-09-15 10:16

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1147	智慧机房 V2.0	功能	调试中	紧急	无线AP监测		2017-09-15 11:13
1047	项目综合	任务	完结	紧急	南昌浩旭实业（江西迅付科技）项目统一管理		2018-12-10 10:26
1044	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A9 SM协议模块抽象升级		2019-05-10 14:29
1043	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A9 历史数据保存查询展示	李军海	2019-05-10 14:29
1042	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A9 界面升级SPA模式，UI框架		2019-05-10 14:30
1041	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A9 在线调试功能		2019-05-10 14:30
1040	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A9 一键设置（按实际接入传感器自动配置）		2019-05-10 14:30
1039	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	A9 传感器采集中，通讯故障数据清零问题	韦士飞	2019-05-10 14:30
1038	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A9 详细界面加图表	李军海	2019-05-10 14:31
1037	智慧机房 V2.0	功能	已发货	紧急	A9 界面与功能升级(17下半年)	韦士飞	2019-05-10 14:31
1028	项目综合	支持	调试中	普通	常州百优智能 项目统一管理		2018-01-08 09:24
1027	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	OM-BOD-600 12V发热引起温度测量不准问题		2017-10-16 17:05
1026	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	OM-BOD-600 内阻值校准标定		2017-10-16 17:06
1025	智慧机房 V2.0	任务	调试中	高	OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾		2017-12-04 11:02
1009	智慧机房 V2.0	任务	已发货	紧急	20170622 整理关闭		2017-06-30 11:11
995	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	增加关闭/打开FTP TELNET功能	李军海	2017-06-29 08:59
964	项目综合	支持	完结	普通	新布局使用说明	苏贵强	2017-06-29 09:19
948	智慧机房 V2.0	任务	已发货	普通	A9问题集中反馈 0504		2019-05-10 14:35
947	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	C#集中端 问题及建议集中讨论处理		2017-06-30 11:11
913	公司日常	支持	已发货	普通	关于A7机箱批量生产的处理意见	薛智垚	2017-05-08 10:50
911	公司日常	支持	已发货	普通	关于销售订单在160上的项目管理的要求		2020-11-09 09:48
907	公司日常	支持	完结	普通	关于 xxx问题 管理规范传达		2017-05-02 14:34
882	项目综合	支持	完结	普通	北京思创美通 项目统一管理	黄虹琳	2018-12-10 11:22
881	项目综合	支持	调试中	普通	成都旺辉 四川华博正通项目 协议接入	苏贵强	2017-07-01 11:38
880	项目综合	支持	调试中	紧急	西安易事特 项目统一管理	李军海	2018-02-07 15:16
879	项目综合	支持	调试中	紧急	成都旺辉（四川华博正通）项目统一管理		2018-11-12 14:18
878	项目综合	支持	完结	紧急	深圳安盈科技 项目统一管理		2018-12-10 11:23
782	智慧机房 V2.0	支持	调试中	紧急	20170206 整理关闭	om 经理1	2017-02-06 15:23
777	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	20170112-8 3D界面告警等级优先权不清晰	薛智垚	2017-02-06 08:30
776	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	20170112-7 DI报警描述	test u3	2017-03-03 17:57
775	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	20170112-6 AI报警勾选无效		2019-05-10 14:37
774	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	20170112-5 AI报警描述		2019-05-10 14:37
773	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	20170112-4 蓄电池内阻简报	test u3	2017-02-06 11:13

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
772	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	20170112-3 设备配置中 DO设置名称	薛智垚	2017-02-06 08:30
771	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	20170112-2 门磁报警类型会显示“未知”		2017-02-06 08:39
770	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	20170112-1 网络设置中，接口1 实际与硬件接口2对应	薛智垚	2017-02-06 08:31
769	智慧机房 V2.0	任务	已发货	普通	A9 v1.3r问题汇总 (至20170112)		2019-05-10 14:37
765	智慧机房 V2.0	功能	完结	紧急	蓄电池内阻检测硬件开发		2017-01-11 17:45
764	智慧机房 V2.0	功能	完结	紧急	蓄电池内阻监测功能接入		2017-02-06 11:49
625	项目综合	功能	完结	普通	西安易事特 协议支持	李军海	2017-06-14 14:29
622	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	首页界面拖动式设计编辑和展示	韦士飞	2016-12-03 11:40
621	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	主框架色调 3级界面加图像图标	韦士飞	2016-12-03 11:40
620	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	软件界面改进		2017-06-22 09:05
619	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	转串口使用说明	韦士飞	2016-09-27 08:49
401	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A8 CE应用改进(Linux模式)，主要有即时数据库放内存中、数据备份方式等	韦士飞	2016-07-23 10:53
330	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	用户配置界面 告警设置模块实现	test u3	2016-05-06 14:01
329	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	用户配置界面 告警参数设置实现	test u3	2016-05-06 14:01
325	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	用户配置界面 反馈问题修改	test u3	2016-09-27 09:15
324	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	用户配置界面 485设备模块实现	test u3	2016-05-06 14:00
323	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	用户配置界面 232设备模块实现	test u3	2016-05-06 14:00
321	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	用户配置界面 网络设备实现	test u3	2016-05-06 14:00
320	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	用户配置界面 端口扩展后台实现	test u3	2016-05-06 13:59
319	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	用户配置界面 原型设计	test u3	2016-05-06 13:58
304	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	C#集中端报警发出问题已经改进，加紧测试！	test u3	2016-05-16 16:03
293	智慧机房 V2.0	任务	完结	高	Linux测试发现问题(0105)改进	韦士飞	2016-05-11 10:10
273	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	南宁人社厅档案室 按门禁自动布防撤防	罗善幸	2016-05-06 14:11
250	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	GT6806 GPIO接入测试 参考光盘GPIO例子，实现—SMDioGT 可控制输出	罗善幸	2017-01-11 18:06
234	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A8加看门狗保护 先实现看门狗功能	罗善幸	2017-01-09 16:08
233	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	大榕树电话报警模块接入	韦士飞	2015-11-20 13:52
232	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	实现SNMP 需要查找资料参考实现	罗善幸	2017-01-09 15:41
231	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	网络测试程序UDP丢包 TCP速度	罗善幸	2017-01-09 15:42
230	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	数据POST改进	韦士飞	2015-11-20 14:02
222	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	在A6中按8000界面实现电力 和 温湿度 展示	罗善幸	2016-05-06 14:23
221	智慧机房 V2.0	支持	调试中	普通	各SM报警可用变量说明整理	韦士飞	2015-09-18 17:36
220	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	OMDev改为直接使用SQLite方式，不用omDb	罗善幸	2016-05-06 14:31
213	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	APP守护方式增加网关守护，内存守护	test u3	2016-04-15 18:27

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
212	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	问题解决报告跟踪, 记下已解决的问题及解决方式方法	盘贵星	2017-02-06 13:36
211	智慧机房 V2.0	任务	完结	紧急	生产出现问题类型统计, 分频繁重启 网络不通 死机 其他 四类	薛智珪	2016-05-06 16:48
210	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	按咨询建议检测核心板电源波纹, 及检测底板波纹, 跟踪频繁重启的板子电压曲线	盘贵星	2017-02-06 13:35
209	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	变压器温控模块采集显示实现	韦士飞	2015-11-20 13:55
208	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	SMElec电能数据增强	test u3	2016-05-06 16:08
178	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	WEB加日志, 基本为登陆日志, 然后是控制的操作日志等, 随需求发展	罗善幸	2017-01-11 18:09
177	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	WEB用户加权限 (大致分 只看 可控 两大类), 相应有管理员	罗善幸	2017-01-09 16:13
176	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	WEB加登陆验证, 用户可自己修改密码, 登陆后进首页	罗善幸	2016-05-07 08:44
175	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A8专有功能实现 (参考A6) SMDio8 SMAImDo8 (可控制relay和leds) SMDioAdc		2017-01-09 16:09
148	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	蓝牙等较近距离无线通讯模块调研, 找一低成本方案	盘贵星	2017-02-06 11:38
147	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	带Wifi版测试用机准备	盘贵星	2017-02-06 11:38
146	智慧机房 V2.0	功能	新建	普通	带chart展示版增加统计查询展示		2015-07-23 11:30
145	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	其他加chart, 实现曲线图表版		2015-07-31 14:02
144	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	A8 框架移植		2017-01-11 18:09
128	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	新电话语音报警PY模块接入	罗善幸	2017-01-11 18:01
127	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	A6 集中端需测试, 需搭建一个集中端	黄黄家庄	2016-05-06 15:52
122	项目综合	任务	完结	普通	北京思创美通 项目(OM8000)	罗善幸	2017-04-07 10:11
110	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	omSM 模块数据保存增加简报(Elec 配电开关 Ups 漏水 相机)	韦士飞	2015-07-21 10:11
108	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	SMTTest UPS增加smart和3进的	韦士飞	2015-07-13 10:05
94	智慧机房 V2.0	功能	完结	高	运城项目 首页更改要求	test u3	2015-07-09 16:39
93	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	定型测试反馈问题方式	吴容杜	2015-07-08 11:49
92	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	请确定UPS具体类型, 按协议提到至少有单相和三相两大类	om 经理1	2015-07-09 09:06
87	智慧机房 V2.0	生产/采购	完结	普通	PCB数量改为200		2015-07-10 16:47
86	智慧机房 V2.0	生产/采购	完结	普通	焊接生产	黄虹琳	2016-05-06 16:45
85	智慧机房 V2.0	生产/采购	完结	普通	元器件下单		2015-07-10 16:47
84	智慧机房 V2.0	生产/采购	完结	普通	PCB下单		2015-07-10 16:47
83	智慧机房 V2.0	生产/采购	完结	普通	元器件清单落实		2015-07-10 16:46
80	智慧机房 V2.0	生产/采购	完结	紧急	A6生产	om 经理1	2016-05-11 11:01
78	智慧机房 V2.0	功能	完结	紧急	2416定型测试		2016-05-07 08:47
77	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	加强redmine使用		2016-09-06 09:23
70	智慧机房 V2.0	任务	完结	普通	配置页面 检测参数配置后保存	om 经理1	2015-07-08 10:49
56	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	web配置 增加项后相应项的ID返回	test u3	2015-07-08 10:43
52	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	Web 服务器太忙解决 可在守护进程中监视 503错误, 发生则stop->start 监视间隔可配置	test u3	2016-04-15 18:28

#	项目	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
45	智慧机房 V2.0	任务	完结	高	后台配置 保存中文到数据库乱码问题	test u3	2015-07-08 10:43
43	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	配置定义 增加tbAlmTime操作(ins upd del)界面及POST	test u3	2015-07-08 10:43
42	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	报警模板 界面设置 参考.18 和 tbAlm 说明	test u3	2015-07-08 10:42
41	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	报警设置 界面实现 详细要求看tbSMDef说明	test u3	2015-07-08 10:42
37	智慧机房 V2.0	支持	完结	普通	瘦主机-小板 的机壳生产联系, 落实那边的要求和能完成的时间	盘 贵星	2016-04-15 18:21
36	项目综合	支持	完结	普通	北京 大金空调测试1 2 3 地址都能测试, 这涉及到后面的正确运行, 请联系对方看地址怎么设置	冯 宗友	2017-04-07 10:10
27	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	配置定义 增加SMType操作(add upd del) 界面和POST	test u3	2015-07-08 10:41
26	智慧机房 V2.0	功能	完结	普通	配置定义 增加SMKind操作(add upd del) 界面和POST		2015-07-08 10:40