

智慧机房 V2.0 - 任务 #1001

内阻项目问题

2017-06-21 13:36 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-06-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-31
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
任务 # 1003: 管理模块通信问题			完结
任务 # 1030: 管理模块升级			完结
任务 # 1004: 内阻通信协议改进			完结
任务 # 1008: 12V测量模块温度测量不准			完结
任务 # 1029: 内阻校准			完结

历史记录

#1 - 2017-06-27 08:52 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结