

智慧机房 V2.0 - 任务 #1009

20170622 整理关闭

2017-06-22 09:03 - om 经理1

状态:	已发货	开始日期:	2015-08-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	2017-06-27
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
本问题打开 其他先关闭 整理用			
子任务:			
任务 # 620: 软件界面改进			完结
任务 # 621: 主框架色调 3级界面加图像图标			完结
任务 # 622: 首页界面拖动式设计编辑和展示			完结
功能 # 629: 改进软件页面程序打包			完结
功能 # 642: 新页面繁体页面显示修改			完结
功能 # 647: 新界面测试			完结
任务 # 766: A6 v1.3r正式版 存在问题			完结
功能 # 884: OneNetPost数据上传			完结
功能 # 885: OneNetPost数据授权信息绑定			完结
功能 # 886: OneNetPost设备信息注册			完结
功能 # 887: OneNetPost传感器数据上传			完结
功能 # 891: dbDat0.db3数据库原始数据长传			完结
功能 # 888: 前期A2上数据授权程序在A9上运行验证			完结
任务 # 932: 编写OnenetPostapp的readme.md文件			完结
任务 # 928: 学习Doxygen使用			完结
任务 # 929: 安装doxygen			完结
功能 # 971: A6原来主机程序更新			完结
功能 # 327: 关于OM-A产品升级计划硬件部分的改进			完结
功能 # 318: A系列用户配置界面			完结
功能 # 319: 用户配置界面 原型设计			完结
支持 # 320: 用户配置界面 端口扩展后台实现			完结
功能 # 321: 用户配置界面 网络设备实现			完结
功能 # 323: 用户配置界面 232设备模块实现			完结
功能 # 324: 用户配置界面 485设备模块实现			完结
功能 # 325: 用户配置界面 反馈问题修改			完结
功能 # 329: 用户配置界面 告警参数设置实现			完结
功能 # 330: 用户配置界面 告警设置模块实现			完结
功能 # 343: 将按A8旧界面显示效果在A6 Linux中显示移植			完结
功能 # 344: 主页面界面显示			完结
功能 # 345: 传感器类型配置页面显示			完结
功能 # 346: 232设备配置页面显示			完结
功能 # 347: 485设备配置页面显示			完结
功能 # 348: 网络设备配置页面显示			完结
功能 # 350: 传感器告警项配置			完结
功能 # 351: DI开关量配置页面显示			完结
功能 # 352: 串口 (232&485) 设备属性配置显示页面编辑			完结
功能 # 361: 告警查询页面显示			完结
功能 # 362: 增加系统用户管理页面			完结
功能 # 365: 告警时段页面显示			完结

功能 # 366: 系统管理页面	完结
功能 # 334: 关于OM-A产品升级计划	完结
功能 # 801: 内阻分析	完结
任务 # 802: 自研发内阻模块增加带通滤波器测试	完结
功能 # 820: 2V蓄电池检测测试	完结
功能 # 821: 分析0~10m 和10~20m 时AD采样不呈线性问题。	完结
功能 # 822: 确定2V蓄电池检测方案是否可行。	完结
功能 # 837: 多个2V蓄电池检测测试对比	完结
功能 # 834: 测量线焊死测试	完结
功能 # 908: 2V内阻模块高温测试	完结
功能 # 955: 2V内阻检测设计	完结
功能 # 901: 2V蓄电池检测模块温飘实验	完结
功能 # 934: 2V内阻和张工对接校正文档整理	完结
功能 # 956: PCB设计	完结
功能 # 957: 2V内阻检测模块打样测试	完结
功能 # 958: 小批量生产	完结
功能 # 966: 采集电流减小不同电池测试	完结
功能 # 967: 升级改进设计	完结
功能 # 968: 采集电流减小相同电池不同内阻线性化测试	完结
功能 # 969: 新设计的2V转3.3V不可用分析	完结
功能 # 973: 2V转5V模块改3.3V输出测试	完结
功能 # 976: 2V内阻电源改进设计及下单	完结
功能 # 992: 电源改进后打样功能测试	完结
功能 # 993: 2V内阻模块校准	完结
任务 # 778: 无线内阻蓝牙软件修改	完结
功能 # 389: 蓝牙模块测试	完结
功能 # 492: OM-BOD-600结项文件整理	完结
任务 # 335: 关于研发部门软件开发管理流程的制定	完结
任务 # 795: 写蓄电池调试上位机	完结
任务 # 807: 主机运行一段时间后, 报警记录打不开。	完结
支持 # 514: 关于A6+系统的传感器类型完整库	完结
功能 # 819: 自主产品-蓄电池无线巡检仪接入修改	完结
任务 # 803: SVN文件上传	完结
功能 # 187: 非定位漏水	完结
功能 # 258: GT6806主板监控主机接口板设计	完结
任务 # 947: C#集中端 问题及建议集中讨论处理	完结
功能 # 922: 集中管理平台页面和结构的功能改进	完结
功能 # 923: 集中管理平台电子地图 展示的功能改进	完结
功能 # 924: 集中管理平台权限管理的功能改进	完结
功能 # 925: 集中管理平台视频监控的功能改进	完结
功能 # 926: 集中管理平台报警 功能的改进	完结
功能 # 927: 集中管理平台现有平台BUG修改	完结
任务 # 487: A9主机USB扩展板加载失败问题分析	完结