

智慧机房 V2.0 - 支持 #101

75799部队机房监控项目

2015-07-09 11:26 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-24
指派给:	黄 黄家庄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
配置清单在附件中，UPS协议稍后更新上来。重点是集中管理软件。			
子任务:			
支持 # 113: 集中管理平台			完结
任务 # 116: 75799部队需求：集中端接入报警服务器3000			完结
功能 # 133: 75799版本集中端展示界面修改			完结
功能 # 134: 75779项目3台UPS协议			完结
功能 # 151: 75779项目需求：A6软件修改调整			完结

历史记录

#1 - 2015-09-08 09:41 - 吴容杜

客户已接线，但是客户业务繁忙，只能抽空再装。

#2 - 2016-05-07 12:18 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

已经实施 未见其他反馈 可关闭

文件

领料单表格.xlsx	12.4 KB	2015-07-09	吴容杜
------------	---------	------------	-----