

智慧机房 V2.0 - 任务 #1013

任务 # 1011 (完结): A9测试工装

A9测试工装设计

2017-06-23 08:49 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-31
指派给:	盘贵星	% 完成:	50%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
内容：1、外协对接设计测试架。2、内部测试板设计 3、内部测试程序编写 4、测试工装整体调试结果： 1、经和薛总讨论，暂时不做A9测试工装。			

历史记录

#1 - 2017-06-23 10:03 - 盘贵星

- 计划完成日期 被设置为 2017-07-31

#2 - 2017-06-24 08:30 - om 经理1

- % 完成 从 10 变更为 50

要讨论确定是否做

#3 - 2017-10-20 17:40 - 盘贵星

- 状态 从 已发货 变更为 完结

暂停不做。