

项目综合 - 支持 #1014

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳安盈科技

2017-06-23 11:07 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-06-23
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 2 无线蓄电池检测器 OM-BOD-800 个 3 无线蓄电池巡检模块 OM-BOD-1200 个 4			

历史记录

#1 - 2017-06-28 09:26 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2017-06-28 09:27 - 李军海

项目已发货。

#3 - 2017-07-17 13:45 - 李军海

项目未开始安装，请知悉！

#4 - 2017-08-18 14:58 - 李军海

- 文件KSTAR UPS MODBUS协议(V1.2).pdf 已添加

- 文件 配电柜通讯协议.pdf 已添加

现场定制项2个，其中：1.UPS 已接入过，编号=791-0 2.配电柜 未接入过，需要开发，请安排时间开发！

#5 - 2017-08-21 13:43 - 韦士飞

协议已接入。文件更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-安盈 深圳安盈科技

#6 - 2017-08-21 13:44 - 韦士飞

- % 完成从0 变更为50

#7 - 2017-10-10 09:44 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结

- % 完成从50 变更为100

经询反馈完成 是宜昌的项目 关闭

文件

KSTAR UPS MODBUS协议(V1.2).pdf	296 KB	2017-08-18	李军海
配电柜通讯协议.pdf	158 KB	2017-08-18	李军海