

智慧机房 V2.0 - 功能 #1016

功能 # 1037 (已发货): A9 界面与功能升级(17下半年)

A9 综合升级 (17下半年第一阶段)

2017-06-23 14:21 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2017-06-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-08
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
新一轮A9软件页面升级, 主机涉及软件功能、页面展示、数据加解密、生产序列号管理等内容。			
子任务:			
功能 # 1017: 1. 当前A9已改进的页面功能打包			完结
功能 # 1018: 2. 数据加密及Mtd操作模块程序文档完善			完结
功能 # 1019: 3. 生产序列号管理			完结
功能 # 989: A9 数据加密预研			完结
功能 # 996: 1. A9主机设备ID信息加密解密			完结
功能 # 997: 2. A9主机设备认证			完结
功能 # 998: 3. A9设备数据授权			完结
功能 # 999: 4. A9数据服务授权 (扩展功能)			完结
功能 # 1107: 修正修改传感器名称时内置设备端口号改变的Bug			完结
功能 # 1321: AppPost增加电池内阻及无线电池的单体电池信息			完结

历史记录

#1 - 2017-06-30 11:03 - om 经理1

- 主题从 新一轮A9软件页面升级 变更为 A9 综合升级 (17下半年第一阶段)

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 父任务 被设置为 #1037

#2 - 2019-05-10 14:29 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结