

智慧机房 V2.0 - 功能 #1017

功能 # 1037 (已发货): A9 界面与功能升级(17下半年)

功能 # 1016 (完结): A9 综合升级 (17下半年第一阶段)

1. 当前A9已改进的页面功能打包

2017-06-23 14:29 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2017-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-06-26
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

将当前已实现的软件页面功能打包形成新的刷机包。主要有以下更新

- 1.新核心板网络设置适应 (由于厂家对新的核心板内核做了更新,网络设置需做相应适应)
- 2.web布局更正
- 3.文件上传与下载 (支持配置上传与下载,更新文件上传,功能只限于几个特定目录)
- 4.Telnet与FTP服务打开与关闭 (默认为关闭状态)
- 5.OneNetPost数据上传功能支持 (默认未开启)

历史记录

#1 - 2017-06-23 16:18 - 韦士飞

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给从韦士飞变更为李军海
- % 完成从0变更为80

刷机包已打包。文件更新位置: \\192.168.3.160\可写\A9\rootfs\201706231613

#2 - 2017-07-11 15:30 - 韦士飞

- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从80变更为100

没有相关的反馈

#3 - 2019-05-10 14:28 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结