

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #1031

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

### 管理模块升级

2017-06-26 14:54 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2017-06-26 14:56 - 盘贵星

整体升级, 包括软硬件升级及通信协议升级。

#2 - 2017-06-27 08:51 - 盘贵星

- 父任务从 #1001 变更为 #1025

#3 - 2017-10-20 17:15 - 盘贵星

- % 完成从 0 变更为 90

1、有小韦改进, 我负责测试, 已经完成修改。2、还有个漏洞, 中途突然拔掉某个模块, 采集数据不对自动清零。

#4 - 2017-10-28 10:44 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

该问题已确定, 是由于之前考虑数据显示而未加入数据通讯失败时数据清零。此在无锡百发项目中一同改进。当前版本暂不修改。

#5 - 2017-12-04 11:00 - om 经理1

- 指派给从 盘贵星 变更为 韦士飞

#6 - 2017-12-04 11:02 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

无锡改进的已经发出