

智慧机房 V2.0 - 任务 #1032

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

内阻文件归档

2017-06-27 08:54 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-21
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、生产文件 2、质检文件 3、工艺文件			
子任务:			
任务 # 1074: 采购bom和焊接BOM整理			完结

历史记录

#1 - 2017-07-10 08:55 - om 经理1

仅提到生产相关文件，还有设计 实现说明等相关

#2 - 2017-12-04 10:59 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结