

智慧机房 V2.0 - 功能 #1042

功能 # 1037 (已发货): A9 界面与功能升级(17下半年)

A9 界面升级SPA模式，UI框架

2017-06-30 10:35 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-15
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
该模式有诸多优点好处，有专门前端人员可进行开始后注意细化内容及时间，步骤有:方案设计 详细设计 实现 测试 补丁包 打包等			

历史记录

#1 - 2019-05-10 14:30 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结