

## 项目综合 - 支持 #1052

深圳市金众物业 OM20170705-8

2017-07-07 16:40 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-30
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
金众集中管理平台与阿里云短信平台对接 1 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1			

### 历史记录

#1 - 2017-07-10 09:31 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

电商订单，合同已签，请安排时间开发！

#2 - 2017-11-28 09:21 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

- % 完成 从 0 变更为 100

已经在9月中实现，对方跑流程1个月，在10月中部署实施并验证完成