

智慧机房 V2.0 - 任务 #1064

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

任务 # 1027 (完结): OM-BOD-600 12V发热引起温度测量不准问题

温度传感器外置问题

2017-07-12 13:47 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-11
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1、由于温度传感器使用2片胶贴贴在一起，中间有一条线引出，引线口容易开裂。处理方法：

1、引线出口旁需要用502贴起来，才能确保粘合。2、一粘合完成入库。

历史记录

#1 - 2017-09-06 08:57 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结