

智慧机房 V2.0 - 任务 #1066

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

解决内阻检测模块难改地址问题

2017-07-14 11:19 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-17
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、主要在管理模块工作机制上进行优化。			
子任务:			
任务 # 1068: 内阻检测模块改地址难问题测试			完结

历史记录

#1 - 2017-10-16 17:05 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结