

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1079

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

OM-BOD-600生产

2017-07-25 11:38 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-25
优先级:	高	计划完成日期:	2017-10-17
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、做采购计划。2、采购及收货确认。3、外协生产对接。4、组装及测试。			
子任务:			
生产/采购 # 1080: OM-BOD-600物料采购			完结
生产/采购 # 1083: 制定采购计划			完结
生产/采购 # 1084: 物料采购			完结
生产/采购 # 1085: 物料跟进及验收入库			完结
生产/采购 # 1081: 外协对接生产			完结
生产/采购 # 1086: 商务合同签订			完结
生产/采购 # 1087: 生产跟进			完结
生产/采购 # 1102: 生产样机质检测			完结
生产/采购 # 1082: OM-BOD-600测试			完结
生产/采购 # 1088: 生产测试及入库			完结
生产/采购 # 1168: 测量线焊接			完结
生产/采购 # 1183: 组装入库			完结

历史记录

#1 - 2017-07-25 11:41 - 盘贵星

5、生产数量400个

#2 - 2017-08-02 16:10 - 盘贵星

- 父任务 被设置为 #1025

#3 - 2017-10-20 17:36 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2017-10-28 10:39 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

见 [#1183](#)