

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1080

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

OM-BOD-600物料采购

2017-07-25 11:44 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-31
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、盘点库存 2、制作采购计划 3、采购下单 4、收货验收入库			
子任务:			
生产/采购 # 1083: 制定采购计划			完结
生产/采购 # 1084: 物料采购			完结
生产/采购 # 1085: 物料跟进及验收入库			完结

历史记录

#1 - 2017-10-16 17:01 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结