

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1081

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

外协对接生产

2017-07-25 11:45 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-10
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
生产/采购 # 1086: 商务合同签订			完结
生产/采购 # 1087: 生产跟进			完结
生产/采购 # 1102: 生产样机质检测			完结

历史记录

#1 - 2017-10-16 17:02 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结