

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1082

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

### OM-BOD-600测试

2017-07-25 11:47 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-10
优先级:	高	计划完成日期:	2017-10-17
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
生产/采购 # 1088: 生产测试及入库			完结
生产/采购 # 1168: 测量线焊接			完结
生产/采购 # 1183: 组装入库			完结

### 历史记录

#1 - 2017-10-20 17:23 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结

完成测试提交入库。