

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1084

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

生产/采购 # 1080 (完结): OM-BOD-600物料采购

物料采购

2017-07-25 11:49 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-26
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、按计划采购 2、检查是否缺漏采购			

历史记录

#1 - 2017-07-27 08:55 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 90

1、还有测量线和传感器标签没有下单，其余物料都已经下单。

#2 - 2017-07-28 18:11 - 盘 贵星

1、新钢网下单采购，电解抛光，厚度0.12mm。还缺物料：

1、内阻测量线，定做问题，量少有几个厂家不愿意做，目前有一个可以做，货期10天，价格：4.56元/条（含税）。 2、电话线采购。

#3 - 2017-08-11 11:30 - 盘 贵星

- % 完成 从 90 变更为 100

已完成所有物料采购。

#4 - 2017-08-11 11:30 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#5 - 2017-10-16 17:01 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结