

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1085

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

生产/采购 # 1080 (完结): OM-BOD-600物料采购

物料跟进及验收入库

2017-07-25 11:51 - 盘 贵星

| | | | |
|-----------------|------|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2017-07-25 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2017-07-31 |
| 指派给: | 盘 贵星 | % 完成: | 100% |
| 类别: | 硬件 | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 1、对采购物料进行验收在入库。 | | | |

历史记录

#1 - 2017-08-11 11:27 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成验料入库。

#2 - 2017-10-16 17:01 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结