

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1086

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

生产/采购 # 1081 (完结): 外协对接生产

商务合同签订

2017-07-25 11:52 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-31
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-08-01 17:49 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

已经协助小薛完成A7、A9及内阻模块生产外协商务合同、保密协议协议签订。

#2 - 2017-08-11 11:31 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#3 - 2017-10-16 17:02 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结