

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1087

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

生产/采购 # 1081 (完结): 外协对接生产

生产跟进

2017-07-25 11:54 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-10
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、生产实时跟进 2、确保品质问题实时跟踪。 3、组装。			

历史记录

#1 - 2017-08-01 17:52 - 盘 贵星

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 10

1、清点物料，完成外协生产需要物料发货，明天SMT厂清点确认收货后安排生产。

#2 - 2017-08-03 18:03 - 盘 贵星

贴片元器件已经焊接完成，等在安排插件焊接。

#3 - 2017-08-11 11:29 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 10 变更为 100

已完成生产，8月9日已经焊接，领货回来。下一步测试检测入库。

#4 - 2017-10-16 17:02 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结