

智慧机房 V2.0 - 功能 #1095

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

硬件开发文档

2017-07-29 14:03 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-31
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、硬件设计开发文档，详细设计，测试详细报告。			
子任务:			
功能 # 1096: 硬件详细设计报告			完结
功能 # 1097: 硬件调试测试报告			完结
功能 # 1098: 2V内阻模块设计参考资料归档			完结

历史记录

#1 - 2017-12-04 10:55 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结