

智慧机房 V2.0 - 功能 #1096

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

功能 # 1095 (完结): 硬件开发文档

硬件详细设计报告

2017-07-29 14:04 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-31
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1、编写详细设计报告。

历史记录

#1 - 2017-07-29 14:07 - 盘 贵星

- 主题从 详细设计报告 变更为 硬件详细设计报告

#2 - 2017-07-29 15:18 - 盘 贵星

- 文件 2V 内阻硬件详细设计报告.docx 已添加

1、编写内阻硬件详细设计报告，详细见附件。

#3 - 2017-07-29 15:18 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2017-12-04 10:55 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

2V内阻硬件详细设计报告.docx	83.8 KB	2017-07-29	盘 贵星
-------------------	---------	------------	------