

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1102

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

生产/采购 # 1081 (完结): 外协对接生产

生产样机质检测

2017-08-02 16:12 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-08-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-02
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、出第一批样机取样检测，2、测试内容：外观检查及全部功能测试。			

历史记录

#1 - 2017-08-02 16:12 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

3个样机测试通过，已安排生产。

#2 - 2017-10-16 17:01 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

OM-BOD-600硬件生产样机检测报告.xlsx	13.6 KB	2017-08-02	盘贵星
---------------------------	---------	------------	-----