

项目综合 - 支持 #1103

云南兴达电子电器 OM20170801-8

2017-08-03 16:39 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-08-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-04
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A2 台 1.00 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 3 UPS接入 套 1.00			

历史记录

#1 - 2017-08-07 09:43 - 李玲

- 文件 *新epower通讯协议XY0200V120.pdf* 已添加

#2 - 2017-10-10 11:35 - 李军海

- 状态从 *新建* 变更为 *已发货*

已发货

#3 - 2017-10-18 09:12 - 李军海

- 指派给从 *李军海* 变更为 *王小京*

#4 - 2018-02-07 11:02 - 李军海

- 状态从 *已发货* 变更为 *调试中*

- % 完成从 0 变更为 100

项目完结，可关闭！

#5 - 2018-04-17 09:11 - om 经理1

- 状态从 *调试中* 变更为 *完结*

文件

新epower通讯协议XY0200V120.pdf	151 KB	2017-08-07	李玲
---------------------------	--------	------------	----