

项目综合 - 支持 #1104

支持 # 1180 (调试中): 广州业高电子 项目统一管理

广州业高电子 OM-20170804

2017-08-07 09:45 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 IVG-A6 台 1.00 2 GSM短信报警模块 IVG-MODEL 套 1.00 3 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 套 1.00 4 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 套 32.00			

历史记录

#1 - 2017-08-07 09:45 - 李玲

- 指派给 被设置为 李军海

#2 - 2017-10-10 11:13 - 李军海

- 指派给 从 李军海 变更为 薛智垚

#3 - 2017-10-10 11:13 - 李军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#4 - 2017-10-11 14:16 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1180

#5 - 2018-07-06 17:25 - 李玲

- 状态 从 已发货 变更为 完结

- % 完成 从 0 变更为 100