

## 项目综合 - 支持 #1115

### 河北神硕科技 项目统一管理

2017-08-17 15:06 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2017-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-27
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 1091: 河北神硕科技 2017070303			完结
支持 # 1116: 河北神硕科技 OM20170817-01			完结

#### 历史记录

#1 - 2017-08-28 14:53 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳

黄虹琳：负责这个项目的跟进，请知悉！

#2 - 2017-09-02 09:55 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2017-09-11 09:36 - 李军海

- 文件 CUC 06 .doc 已添加

- 文件 MCS1800.doc 已添加

- 文件 MCS1800A.doc 已添加

#4 - 2017-09-11 09:37 - 李军海

UPS 协议如上，请知悉！

#5 - 2017-10-10 09:48 - 黄虹琳

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#### 文件

CUC 06 .doc	316 KB	2017-09-11	李军海
MCS1800.doc	157 KB	2017-09-11	李军海
MCS1800A.doc	259 KB	2017-09-11	李军海