

项目综合 - 支持 #1121

西安昇琪智联电子 项目统一管理

2017-08-22 09:52 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-19
指派给:	薛智垚	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 1118: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM-20170819			已发货
支持 # 1122: 西安昇琪智联电子 OM-20170821			完结

历史记录

#1 - 2017-08-28 13:49 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给 被设置为 薛智垚

#2 - 2018-01-08 09:24 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#3 - 2019-01-14 15:03 - 李季祯

- 状态从 调试中 变更为 完结