

智慧机房 V2.0 - 支持 #113

支持 # 101 (完结): 75799部队机房监控项目

集中管理平台

2015-07-10 11:19 - 黄黄家庄

状态:	完结	开始日期:	2015-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-16
指派给:	黄黄家庄	% 完成:	80%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
4台A6的集中管理软件			

历史记录

#1 - 2015-07-10 11:52 - om 经理1

- 状态从新建 变更为 已发货
- 指派给从 om 经理1 变更为 黄黄家庄
- % 完成从 0 变更为 10

按IRON的集中端安装测试，界面找罗

#2 - 2015-09-10 15:11 - 黄黄家庄

- % 完成从 10 变更为 80

#3 - 2016-05-06 15:53 - test u3

- 状态从 已发货 变更为 完结

已经实施 可关闭

文件

领料单表格.xlsx	12.4 KB	2015-07-10	黄黄家庄
------------	---------	------------	------