

智慧机房 V2.0 - 任务 #1135

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

任务 # 1024 (完结): 内阻程序优化

任务 # 1137 (完结): 死机测试方案

采购规格一样的熔断保险丝测试

2017-09-05 09:43 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-13
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、采购熔断保险丝，2、对有死机的模块更换熔断保险丝，排除死机过程是否存在有硬重启。			

历史记录

#1 - 2017-09-05 09:57 - 盘 贵星

- 父任务从 #1133 变更为 #1137

#2 - 2017-09-11 11:28 - 盘 贵星

- % 完成从 0 变更为 100

保险丝已经采购回来。

#3 - 2017-10-16 16:59 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结