

智慧机房 V2.0 - 功能 #1138

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 981 (完结): 硬件设计

温湿度LCD开模

2017-09-05 17:50 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-20
优先级:	高	计划完成日期:	2017-09-27
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
参照大榕树显示屏, 开模定制。			
子任务:			
功能 # 1158: 高温测试			完结
功能 # 1159: 功能老化测试			完结
功能 # 1160: 引脚定义测试			完结

历史记录

#1 - 2017-09-05 17:52 - 盘 贵星

已完成图纸确认, 明天开始做样片, 预计25日可以完成样片制作。

#2 - 2017-09-06 11:39 - 盘 贵星

9-6日 1、完成图纸确认, 预计15~18天可以出样片。

#3 - 2017-09-06 11:39 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 20

#4 - 2017-09-11 11:24 - 盘 贵星

9-11 开模跟进, 预计样品23日左右可以发货。

#5 - 2017-09-19 18:07 - 盘 贵星

- % 完成 从 20 变更为 70

温湿度液晶屏开模回来10片, 测试显示温湿度正常。

#6 - 2017-10-28 12:32 - 盘 贵星

- 父任务 从 #979 变更为 #981

#7 - 2017-10-28 12:34 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 完结