

智慧机房 V2.0 - 功能 #1147

无线AP监测

2017-09-15 09:48 - om 经理1

状态:	调试中	开始日期:	2017-07-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	2017-08-05
指派给:		% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
按用户需求完善功能，测试后发出试用，尽量定期反馈			
子任务:			
支持 # 1071: 无线路由模块状态读取			完结
功能 # 1148: 无线AP界面修改			完结

历史记录

#1 - 2017-09-15 09:49 - om 经理1

用户需求在之前任务中，已经修改为本项子任务

#2 - 2017-09-15 10:22 - om 经理1

8.5开会培训，结合本案例进行用户需求分析

#3 - 2017-09-15 10:30 - om 经理1

在 192.168.0.20 设备上实际部署测试,修改不到在 可写\A9\patch-北京恒星无线AP 中 www 内是临时修改 xxxx是某时间版本

#4 - 2017-09-15 10:34 - om 经理1

8.20出差期间，用户说要发货，发货前需要增加按mac地址查询接入记录，要求8.24号前发出 安排修改打开页面刷新和增加查询功能

#5 - 2017-09-15 10:51 - om 经理1

功能列表：功能分类布局按.20实现方式，分权限登陆（非管理员不可进入系统配置）用户可通过 *数据升级备份* 实现升级修改自定义（LOGO，首页背景，无线状态图标ap-state-x.png等）列表，电子地图等，都突出显示连接数 连接监测查询，可按条件（如MAC，用户名，IP等），显示结果能体现出是哪个连接上哪个基站 无我们公司信息 修改文件：登陆相关文件（index.asp index.html 背景图等）主页相关文件（main.html 及其第一链接文件 和相关图片等）系统配置相关文件(omdev.html 及其链接：基站配置 分区管理 等 omdev-help.html等)

#6 - 2017-09-15 11:09 - om 经理1

9.1 客户AP配置未打开12345问题 9.2 客户反馈刷新慢问题，修改了应用配置文件.ini 和采集实现文件sm 9.4 客户反馈列表空问题，修改了采集实现文件sm，其网络按多级配置后以多包形式返回 9.6 客户测试后没问题，反馈第二天到用户现场测试，同时谈到数量价格问题

#7 - 2017-09-15 11:13 - om 经理1

9.12 客户反馈因用户现场配置错误问题，还需要再到现场测试（其现场无法远程！），周一再跟进