

项目综合 - 支持 #1150

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳市安盈 OM20170918-3 安徽宿州机房

2017-09-18 14:10 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 2 UPS接入 项 13 温湿度传感器 个 1			

历史记录

#1 - 2017-09-21 09:04 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2018-01-26 10:01 - 韦士飞

- % 完成从 0 变更为 10

《66061JBUS通讯协议新版9.18.pdf》 编号：792-0

#3 - 2018-02-07 10:43 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 10 变更为 100

项目完结，可关闭！

#4 - 2018-02-24 14:24 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

66061JBUS通讯协议新版9.18.pdf

277 KB

2017-09-18

李玲