

项目综合 - 支持 #1152

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20170918-05

2017-09-18 14:18 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 A6 T100 台 1 2 报警主机 B4 台 1			

历史记录

#1 - 2017-09-20 09:03 - 李玲

- 主题从 西安昇琪智联电子科技有限公司 变更为 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20170918-05

- 父任务被设置为 #1153

#2 - 2017-09-20 09:05 - 李玲

庆玲 杨 写到: > 1 智慧机房主机 A6 T100 台 2 (增加1台) > 2 报警主机 B4 台 1

#3 - 2017-10-10 11:00 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2017-10-10 11:01 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚

#5 - 2018-02-07 16:30 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

项目完结, 可关闭!

#6 - 2018-02-24 14:22 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结