

项目综合 - 支持 #1153

西安晟琪智联电子 项目统一管理

2017-09-20 09:02 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2017-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-06-28
指派给:	薛智垚	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 1152: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20170918-05			完结
支持 # 1154: 西安晟琪智联 OM20170918-06			完结
支持 # 1204: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM-20171018-01			完结
支持 # 1411: 智能PDU协议开发			已发货
支持 # 1430: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180124-10 (薛智垚)			已发货
支持 # 1468: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180124-10 (薛智垚)			完结
支持 # 1500: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180124-10 (薛智垚)			完结
支持 # 1573: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180528-02			完结
支持 # 1589: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180606-01 (薛智垚)			已发货
支持 # 1607: 西安晟琪智联电子科技有限公司 OM20180616-01 (薛智垚)			已发货
支持 # 1615: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180625-01 (薛智垚)			已发货
支持 # 1672: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180801-01 (薛智垚)			完结
支持 # 1671: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180801-01 (薛智垚)			完结
支持 # 1718: 西安昇琪智联电子科技有限公司-20180828 (薛智垚)			调试中
支持 # 1738: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180831-03			完结
任务 # 1693: 西安昇琪智联电子科技有限公司OM20180801-01薛智垚			完结
支持 # 1916: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181115-06 (薛智垚)			完结
支持 # 1963: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181204-03 (薛智垚)			完结
支持 # 1973: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181211-05 (薛智垚)			已发货
支持 # 2021: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181221-03 (薛智垚)			调试中
支持 # 2035: 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20181227-02 (薛智垚)			调试中
支持 # 2053: 西安昇琪智联电子科技有限公司 合同编号: OM20190111-03 (薛智垚)			调试中

历史记录

#1 - 2017-10-10 09:51 - om 经理1

- 主题从 西安晟琪智联电子项目统一管理 变更为 西安晟琪智联电子 项目统一管理

#2 - 2017-10-20 10:57 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2018-01-08 09:23 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2018-02-07 16:34 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚