

智慧机房 V2.0 - 功能 #1160

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 981 (完结): 硬件设计

功能 # 1138 (完结): 温湿度LCD开模

引脚定义测试

2017-09-20 15:08 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-20
优先级:	高	计划完成日期:	2017-09-20
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、测试引脚定义和设计的pdf文档是否吻合。			

历史记录

#1 - 2017-09-22 13:37 - 盘 贵星

- 文件 1.bmp 已添加

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

引脚测试：测试方法：1、参照pdf文档，com脚接地，seg脚接方波信号，2、一个一个脚的测试显示。测试结果：

#2 - 2017-10-28 12:34 - 盘 贵星

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

1.bmp	1.15 MB	2017-09-22	盘 贵星
-------	---------	------------	------