

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1168

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

生产/采购 # 1082 (完结): OM-BOD-600测试

测量线焊接

2017-09-26 17:52 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-09-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-27
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、焊接400条测量线。			

历史记录

#1 - 2017-10-20 17:13 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

1、已焊接完成办理入库手续。

#2 - 2017-10-28 10:38 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结