

项目综合 - 支持 #1172

石家庄东方亿能 项目统一管理

2017-10-09 17:00 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-29
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 1132: 石家庄东方亿能信息技术有限公司 OM20170823-08			完结
支持 # 1173: 石家庄东方亿能 OM20170929-07			完结

历史记录

#1 - 2017-10-10 09:51 - om 经理1

- 主题从 石家庄东方亿能项目统一管理 变更为 石家庄东方亿能 项目统一管理

#2 - 2017-10-10 11:20 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2018-01-08 09:23 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2018-02-07 15:23 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

#5 - 2020-05-09 09:48 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 完结