

项目综合 - 支持 #1178

河北河北卓智电子有限公司 项目统一管理

2017-10-11 10:22 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2017-02-22
优先级:	高	计划完成日期:	2018-07-17
指派给:		% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

子任务:

支持 # 800: 河北卓智电子有限公司项目	完结
支持 # 1179: 河北卓智电子有限公司 OM20171010-5	完结
支持 # 1423: 河北卓智电子有限公司 OM20180309-9 (辛)	完结
支持 # 1473: 河北卓智电子有限公司 OM20180404-08 (潘红妮)	完结
支持 # 1628: 河北卓智电子有限公司 OM-20180716-1 (辛桂明)	已发货

历史记录

#1 - 2017-10-20 11:47 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2018-01-08 09:22 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中