

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1183

任务 # 1025 (调试中): OM-BOD-600 蓄电池内阻测量项目 剩余问题收尾

生产/采购 # 1079 (完结): OM-BOD-600生产

生产/采购 # 1082 (完结): OM-BOD-600测试

组装入库

2017-10-11 17:26 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-10-11
优先级:	高	计划完成日期:	2017-10-13
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、按照包装清单，组装。2、组装后清点数量后办理入库手续。3、已经测试过的模块箱子都有纸条“升级并测试”。			

历史记录

#1 - 2017-10-20 17:12 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

1、已经组装完成，办理入库。

#2 - 2017-10-28 10:38 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

经询 已入库250只 暂存12只（温度配件不够）可关闭

文件

包装清单.xlsx	11.6 KB	2017-10-11	盘 贵星
-----------	---------	------------	------