

项目综合 - 支持 #1190

南宁市安和电子科技有限公司 OM20171016-10

2017-10-17 11:32 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-10-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-17
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 2 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1.00 3 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1.00 4 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 3.00 5 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00			

历史记录

#1 - 2017-10-20 13:35 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 90

该项目已测试并发货，无监控主机，请知悉！

#2 - 2017-10-20 13:46 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳

#3 - 2017-10-30 14:08 - 李军海

- % 完成 从 90 变更为 100

#4 - 2017-11-08 17:17 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结