

项目综合 - 支持 #1204

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM-20171018-01

2017-10-19 14:26 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-20
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 A6 T100 台 2.00 2 精密空调接入 套 1.00			

历史记录

#1 - 2017-10-19 16:38 - 李玲

- 主题从 武汉飞鹏数码有限责任公司 OM20171017-12 变更为 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM-20171018-01

#2 - 2017-10-20 10:33 - 薛智垚

- 文件 黑盾基站通讯协议V1.00.pdf 已添加

#3 - 2017-10-20 10:40 - 薛智垚

- 文件 高频机三进单出 10-20K , Winner Pro.doc 已添加

#4 - 2017-10-20 13:47 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 50

薛智垚负责跟进这个项目，请知悉！

#5 - 2017-10-27 18:32 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚

《高频机三进单出 10-20K , Winner Pro.doc》编号=768-2；

#6 - 2017-10-30 15:27 - 韦士飞

- % 完成 从 50 变更为 70

《黑盾基站通讯协议V1.00.pdf》协议已接入。文件更新：\\192.168.3.160\可写\A9\patch-西安晟琪智联

#7 - 2018-02-07 16:32 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 70 变更为 100

项目完结，可关闭！

#8 - 2018-02-24 14:18 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

黑盾基站通讯协议V1.00.pdf	623 KB	2017-10-20	薛智垚
高频机三进单出 10-20K , Winner Pro.doc	210 KB	2017-10-20	薛智垚