

## 智慧机房 V2.0 - 支持 #1210

### 航材仓库监控系统动环屏定制

2017-10-23 08:56 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2017-10-23
优先级:	高	计划完成日期:	2017-10-28
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
2017.10.23 出差泉州考察现场温湿度监控系统，客户对咱们提出的方案较认可，现已开始招标需要咱们负责技术部分的资料准备，动环屏需要定制增加控制功能。评分标准再附件中。			

#### 历史记录

#1 - 2017-10-25 09:11 - 黄虹琳

收到！！

#2 - 2018-01-04 13:58 - 黄虹琳

已经完成部分，尚有一些功能需要具体的分析了解，才能实现

#3 - 2018-01-04 13:59 - 黄虹琳

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 60

#4 - 2018-01-29 09:31 - 黄虹琳

- % 完成 从 60 变更为 100

于2018年1月26日算基本完成，有部分需要后期加强和改进

#5 - 2018-01-29 09:31 - 黄虹琳

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#6 - 2019-05-10 14:40 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#### 文件

旋转 mmexport1508490048018.jpg

61 KB

2017-10-23

薛智垚