

智慧机房 V2.0 - 功能 #1213

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 1212 (完结): OM-TH100生产

按键开模定制

2017-10-23 09:16 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-16
指派给:	盘贵星	% 完成:	0%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1、询价议价。2、签订合同，10月21日已经签订合同，开模周期12个工作日交样品，下单后7个工作日交货。3、预计11月7日交样品，4、预计11月17日可交第一批订单产品。

历史记录

#1 - 2017-10-28 12:28 - 盘贵星

- 状态从新建变更为完结