

智慧机房 V2.0 - 功能 #1214

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 1212 (完结): OM-TH100生产

镜片定制丝印

2017-10-23 09:21 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-08
指派给:	盘 贵星	% 完成:	0%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1、询价议价 2、签订合同，10月21日已经完成签订， 3、样品预计10月28日可以交货。 4、生产预计11月8日可以交货。

历史记录

#1 - 2017-10-28 12:28 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结