

项目综合 - 支持 #1217

北京航英科技有限公司 BJHY20170918-1

2017-10-24 14:52 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2017-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-24
指派给:	王慧	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A7 台 1 2 温湿度传感器 OM-TH601 个 7 3 区域漏水检测器 OM-LD300 个 2 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 2 5 三相电量仪 OM-AC301 个 3			

历史记录

#1 - 2017-11-20 10:18 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

已发货，请知悉！

#2 - 2018-02-08 13:58 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

- % 完成从 0 变更为 50