

项目综合 - 任务 #122

支持 #882 (完结): 北京思创美通 项目统一管理

北京思创美通 项目(OM8000)

2015-07-15 13:03 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-02-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-04-13
指派给:	罗 善幸	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
项目地址 : 联系人 :			
子任务:			
支持 #36: 北京 大金空调测试1 2 3 地址都能测试, 这涉及到后面的正确运行, 请联系对方看地址怎么设置			完结
任务 #75: 北京思创美通OM8000无法登录WEB界面			完结

历史记录

#1 - 2015-07-15 13:12 - om 经理1

- 主题从 北京项目 变更为 北京 思创美通 项目

#2 - 2015-07-20 08:57 - 罗 善幸

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给 被设置为 罗 善幸

#3 - 2017-04-07 10:09 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 变更为 项目综合

- 主题从 北京 思创美通 项目 变更为 北京思创美通 项目

- 状态从 调试中 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #882

#4 - 2017-04-07 10:11 - om 经理1

- 主题从 北京思创美通 项目 变更为 北京思创美通 项目(OM8000)